
[bookmark: _GoBack]米东长山子安居富民金穗苑小区续建工程
“7·29”一般高处坠落事故防范和整改
措施落实情况评估报告

  2023年7月29日18时30分许,米东区长山子镇吉三泉
村，安居富民金穗苑小区续建工程4-7号楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。
根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》规定要求，区安委办组织对米东长山子安居富民金穗苑小区续建工程“7·29”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况开展评估工作。现将事故防范和整改措施落实情况的评估工作报告如下：
一、评估工作组织及开展情况
区安委办成立了区纪委监委、米东公安分局、区安居富民工程建设领导小组办公室、区应急管理局、区人社局、区司法局、区总工会、长山子镇人民政府等单位组成的评估组。评估组依据《米东长山子安居富民金穗苑小区续建工程“7·29”一般高处坠落事故调查报告》，采取调阅事故档案和查阅相关文件材料、现场检查等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作，形成了事故防范和整改措施落实情况的评估报告。
二、责任追究落实情况
（一）马**：新疆蓝晨建设工程有限公司法定代表人
处理建议：由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予行政处罚。
落实情况：区应急管理局对马**处人民币21828.86元（贰万壹仟捌佰贰拾捌元捌角陆分）的行政处罚，已缴纳。
（二）刘**：新疆蓝晨建设工程有限公司项目经理
处理建议：由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予行政处罚。
落实情况：区应急管理局对刘**处人民币21828.86元（贰万壹仟捌佰贰拾捌元捌角陆分）的行政处罚，已缴纳。
 （三）马**：新疆蓝晨建设工程有限公司项目副经理
处理建议：由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，给予行政处罚。
落实情况：区应急管理局对马**处人民币12000元（壹万贰仟元）的行政处罚，已缴纳。
（四）新疆蓝晨建设工程有限公司
处理建议：由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，给予行政处罚。
落实情况：2024年1月17日，区应急管理局向新疆蓝晨建设工程有限公司下发《行政处罚决定书》，决定处罚款50万元（伍拾万元整）的行政处罚。2024年7月8日，新疆蓝晨建设工程有限公司申请分期缴纳罚款，共分五期，截止2024年12月20日前缴纳完毕。目前已缴纳一期10万元。
三、事故整改防范措施落实情况
（一）新疆蓝晨建设工程有限公司   
事故调查报告要求：新疆蓝晨建设工程有限公司要加强现场施工管理，严格执行各项安全管理规定和操作规程，及时排查生产安全事故隐患，如实记录隐患排查治理情况;加强对从业人员的安全生产教育和培训，建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况;制定应急救援预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，定期开展应急演练，提高管理人员和员工的应急能力和应急救援知识。
落实情况：事故发生后，新疆蓝晨建设工程有限公司一是修订了安全生产责任制、安全文明施工管理办法、养护作业安全管理办法、机械管理办法、安全操作规程、安全培训教育制度等安全生产管理制度，公司领导与各部门、施工负责人、生产各班组组长逐级签订了《安全生产责任书》，明确了安全责任。开展全面安全检查活动8次，主要对施工现场、生活区、机房等的防护措施、消防安全、高空作业行为等进行检查，发现隐患6条，及时进行整改；每日安全检查活动2次；二是进行安全培训教育9次;举行安全知识答题活动3次，分别是法律知识、安全操作规程及文明交通百题测试试题，30余人全部参与；三是制定安全生产应急预案，自事故发生后，组织管理人员及现场施工人员开展应急预案演练活动6次30余人参加，通过多种形式使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。
（二）区安居富民工程建设领导小组办公室
事故调查报告要求：区安居富民工程建设领导小组办公室要加强对全区“两居”项目的安全生产监督管理工作，对该起事故中暴露出来的问题，要举一反三，督促企业认真落实安全生产主体责任。
落实情况：2023年7月以来，区两居办针对这起生产安全事故，举一反三，进一步加强在建两居项目的安全生产监督工作。区分管两居工程领导结合金穗苑小区生产安全事故，召开2次专题会议；先后4次深入施工现场，加强生产安全指导工作，提出工作建议四条，一是要求各乡镇认真履行属地责任，紧抓安全不放松；二是要求施工单位严格执行生产安全管理条例，生产、安全两不误；三是要求各监理单位认真履行职责，按照生产安全要求，严把生产安全关；四是要求涉及项目的乡镇、施工单位、监理单位既要履行好各自生产安全职责，又要互相支持，共同把生产安全工作做扎实。
（三）长山子镇人民政府
事故调查报告要求：长山子镇人民政府要认真落实安全生产监督管理工作机构的职责，加强对辖区内“两居”工程安全生产监管力量，对安全生产状况进行监督检查。
落实情况：2023年7月至今，长山子镇组织相关科室负责人、各村村委会主任、安全专干、各施工现场负责人开展“7.29”事故通报会3次，对马场湖农业核心园续建项目、吴家梁农副产品展销中心、二湾乡村生活体验中心、金穗苑二期富民安居工程开展复工复产岗前培训4次，共75余人参加，累计出动检查人员 15组37人，检查在建、续建项目20家次，发现安全隐患 51条，其中立查立改26条，限期整改25条，均已整改完毕。
四、总体评估意见
评估组对米东长山子安居富民金穗苑小区续建工程“7·29”一般高处坠落事故防范与整改措施落实情况进行评估。评估组查阅了相关资料，检查整改落实情况，对有关责任人员、责任单位行政处罚等方面情况进行核查。事故有关单位及责任人能够按照事故批复通知要求，对照事故调查报告指出的主要问题和措施建议整改落实到位。
五、工作建议
事故发生后，新疆蓝晨建设工程有限公司已停止生产经营活动。2024年7月复工，建议公司要加强员工安全培训教育，尤其是高处作业的安全规范。         
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       新疆蓝晨建设工程有限公司“7·29”一般高处
坠落事故防范和整改措施落实情况评估组
2024年10月23日
附件1：
新疆蓝晨建设工程有限公司“7·29”一般高处坠落事故防范和整改措施
落实情况评估问题清单

	序号
	位置
	问题描述
	照片
	备注

	1
	无
	无
	无
	



附件2：
新疆蓝晨建设工程有限公司“7·29”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况
评估工作建议清单

	序号
	建议内容
	备注

	1
	无     
	



附件3：
新疆蓝晨建设工程有限公司“7·29”一般高处坠落事故防范和整改措施落实情况
评估经验做法清单

	序号
	名称
	问题描述
	备注

	1
	无
	无
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